

DIAGRAMA DE GANTT: Ejemplos.







Diagrama de Gantt: Planificación de proyecto de fabricación de sillas



SOFTWARE:



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Diseño y fabricación de paneles calefactores de placas y toallero eléctrico

ID	Task Name	Duration	Mar 2011					Apr 2011							
			20/2	27/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	24/4	1/5	8/5	
1	PATENTES (búsqueda de producto)	8w													
2	INGENIERIA INVERSA (productos de la competencia, desarme, identificación de piezas y partes)	1w													
3	PROVEEDORES DE INSUMOS (búsqueda, contacto, cotización, solicitud de muestras)	3w													
4	INGENIERIA DE PRODUCTO (1er. Etapa de diseño: mejoras tecnicas)	3w													
5	PROTOTIPOS (armado y prueba de funcionalidad)	1w													
6	TESTEO INTERNO (prototipos Nro. 1)	4w													
7	PRE CERTIFICACIÓN (análisis en laboratorios externos de los prototipos Nro. 2, evaluación de mejoras)	2w													
8	INGENIERIA DE PROCESOS (estudio de tiempos, manual de procesos, requerimientos de espacio físico, maquinaria y personal)	2w													
9	DISEÑO DE PRODUCTO (2da. Etapa de diseño: mejoras funcionales y correcciones de Etapa 1era.)	1w													
10	PACKAGING (diseño y búsqueda de proveedores)	2w													
11	PROVEEDORES DE HARDWARE (búsqueda, contacto, cotización - especificaciones tecnicas y garantía)	2w													
12	PLANTA OPERATIVA y PERSONAL (búsqueda y seleccion)	3w													
13	PUESTA EN MARCHA INICIAL (Directivas para la instalación de la planta fabril: mobiliario, directivas de seguridad y alta de servicios)	1w													
14	INICIO DE LA CERTIFICACION FINAL	0w													

Ing. Hernán Bello