

DIAG. DE GANTT


Es un procedimiento para elaborar Cronogramas de Proyectos. Permite que cualquier persona involucrada en el proyecto que observa el diagrama entienda rápidamente su tarea, los plazos, las dependencias con las demás tareas e hitos, y el estado de situación en ese momento. Se realiza sobre un eje de tiempo. Software más común: MS Project. También hay software gratuito.

*Esta compuesto mínimamente por:*

1) Tareas:  

Son acciones. Tienen fecha de inicio, fin y duración temporal. Pueden incluir información sobre los recursos necesarios de cada tarea y un % de avance de la misma.

2) Hitos:  Son puntuales. Marcan un hecho sin duración temporal (ej. "FIN DEL PROYECTO")

3) Relaciones:  

Son restricciones. Indican la secuencia entre tareas, hitos y tareas e hitos.

Entre Tareas, Hitos y las relaciones entre sí, se puede armar el cronograma. Cuando algo se atrasa, es posible modificar todo lo que de ello depende y obtener la nueva fecha de fin del proyecto.

Definición extraída de Internet: "El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores ya que le permite realizar una representación gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto."

*Ejemplos:*

